

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

令和 5年 2月21日

計画の名称	1 おかげさまの心を通じて交わるまちづくり（重点計画）									
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）			交付対象	伊勢市					
計画の目標	市内中心部を流れる勢田川の県下ワースト1位からの脱却を目指し、伊勢のひと・まち・自然を守り、安全で快適な生活環境を整える									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率を51%（H28）から57%（R2）に増加									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値	備考		
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人） / 総人口（人）	当初現況値 （H28当初）		中間目標値 （H30末）		最終目標値 （R2末）		上段（赤）：実績 下段（黒）：計画			
	51%		53.7% 54%		56.7% 57%					
全体事業費	合計 （A+B+C）	8,291百万円 12,259百万円	A	8,290百万円 12,257百万円	B	-	C	1百万円 2百万円	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C）	0.01%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期		
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期	令和5年2月
伊勢市上下水道事業審議会により評価を実施	公表の方法	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H28	H29	H30	R1	R2		
A07-001	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第3処理分区(未普及解消)1-A-1	面整備A: 50.2ha	伊勢市						1,833	
A07-002	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第4処理分区(未普及解消)1-A-2	面整備A: 58.1ha	伊勢市						232	
A07-003	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第7処理分区(未普及解消)1-A-3	面整備A: 92.7ha	伊勢市						2,525	
A07-004	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第12処理分区(未普及解消)1-A-4	面整備A: 80.2ha	伊勢市						3,764	
A07-005	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	相合処理分区(未普及解消)1-A-5	面整備A: 0.4ha	伊勢市						2,140	
A07-006	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	元町処理分区(未普及解消)1-A-6	面整備A: 12.0ha	伊勢市						68	
A07-007	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野処理分区(未普及解消)1-A-7	面整備A: 10.1ha	伊勢市						340	
A07-008	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	今一色第2処理分区(未普及解消)1-A-8	面整備A: 0.5ha	伊勢市						92	
A07-009	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	二見東処理分区(未普及解消)1-A-9	面整備A: 5.8ha	伊勢市						90	
A07-010	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	西処理分区(未普及解消)1-A-10	面整備A: 2.0ha	伊勢市						95	
A07-011	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	山田原処理分区(未普及解消)1-A-11	面整備A: 0.5ha	伊勢市						121	
A07-012	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口北処理分区(未普及解消)1-A-12	面整備A: 0.5ha	伊勢市						0	
A07-013	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口南処理分区(未普及解消)1-A-13	面整備A: 0.1ha	伊勢市						2	
A07-014	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	荘処理分区(未普及解消)1-A-14	面整備A: 0.5ha	伊勢市						141	
A07-015	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	効率的な事業実施のための基本的な計画策定1-A-15	検討資料作成1式	伊勢市						413	
A07-016	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	光の街処理分区(未普及解消)1-A-16	面整備A: 23.9ha	伊勢市						2	
A07-017	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	朝熊山麓処理分区(未普及解消)1-A-17	面整備A: 0.1ha	伊勢市						62	
A07-018	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第5処理分区(未普及解消)1-A-18	面整備A: 123.6ha	伊勢市						1	
A07-019	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第1処理分区(未普及解消)1-A-19	面整備A: 0.1ha	伊勢市						4	
A07-020	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第2処理分区(未普及解消)1-A-20	面整備A: 24.3ha	伊勢市						1	

A07-021	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第6処理分区(未普及解消)1-A-21	面整備A: 13.3ha	伊勢市												0			
																							10		
A07-022	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第7処理分区(未普及解消)1-A-22	面整備A: 17.8ha	伊勢市												0			
																							10		
A07-023	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第8処理分区(未普及解消)1-A-23	面整備A: 41.2ha	伊勢市												0			
																							20		
A07-024	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第1処理分区(未普及解消)1-A-24	面整備A: 0.1ha	伊勢市												2			
																							1		
A07-025	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第2処理分区(未普及解消)1-A-25	面整備A: 0.1ha	伊勢市												11			
																							1		
A07-026	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第3処理分区(未普及解消)1-A-26	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-027	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第4処理分区(未普及解消)1-A-27	面整備A: 0.1ha	伊勢市												1			
																							1		
A07-028	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第5処理分区(未普及解消)1-A-28	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-029	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第6処理分区(未普及解消)1-A-29	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-030	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第8処理分区(未普及解消)1-A-30	面整備A: 0.1ha	伊勢市												2			
																							1		
A07-031	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第9処理分区(未普及解消)1-A-31	面整備A: 0.1ha	伊勢市												2			
																							1		
A07-032	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第11処理分区(未普及解消)1-A-32	面整備A: 0.1ha	伊勢市												3			
																							1		
A07-033	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	北部第1処理分区(未普及解消)1-A-33	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-034	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	北部第2処理分区(未普及解消)1-A-34	面整備A: 0.1ha	伊勢市												2			
																							1		
A07-035	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	北部第3処理分区(未普及解消)1-A-35	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-036	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	御菌処理分区(未普及解消)1-A-36	面整備A: 0.1ha	伊勢市												2			
																							1		
A07-037	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	国道南面処理分区(未普及解消)1-A-37	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-038	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	長屋・桧尻川処理分区(未普及解消)1-A-38	面整備A: 0.1ha	伊勢市												3			
																							1		
A07-039	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	高向処理分区(未普及解消)1-A-39	面整備A: 0.1ha	伊勢市												3			
																							1		
A07-040	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	本町処理分区(未普及解消)1-A-40	面整備A: 0.1ha	伊勢市												645			
																							523		
A07-041	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	城田第1処理分区(未普及解消)1-A-41	面整備A: 0.1ha	伊勢市												44			
																							45		
A07-042	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野第1処理分区(未普及解消)1-A-42	面整備A: 0.1ha	伊勢市												14			
																							1		
A07-043	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野第2処理分区(未普及解消)1-A-43	面整備A: 0.1ha	伊勢市												1			
																							1		
A07-044	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野第3処理分区(未普及解消)1-A-44	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-045	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	大湊第1処理分区(未普及解消)1-A-45	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-046	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	大湊第2処理分区(未普及解消)1-A-46	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-047	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	大湊第3処理分区(未普及解消)1-A-47	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
A07-048	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	今一色第1処理分区(未普及解消)1-A-48	面整備A: 0.1ha	伊勢市												0			
																							1		
																						小計(下水道事業)		8,290	
																								12,257	
																						合計		8,290	
																								12,257	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	R1	R2		
												合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	R1	R2		
C07-001	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	接続啓発事業	カラーマンホール蓋の設	伊勢市						1 2	
												小計(下水道事業)		1 2			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・下水道管路整備の実施により、勢田川のBOD値は環境基準値(5.0mg/l)を下回ることができ、安全で快適な生活環境を整えることができた。				
II 定量的指標の達成状況	指標①(総人口のうち下水道を利用できる人口の割合)	最終目標値	57%	目標値と実績値に差が出た要因	下水道処理人口普及率の最終目標を概ね達成することができたが、目標に届かなかった要因としては、全国的な半導体の納期が遅れたことで、マンホールポンプが完成しなかったためです。	
		最終実績値	56.7%			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		特になし				

3. 特記事項(今後の方針等)

・今後も将来人口予測の研究を行い、整備区域の選定を適正に行うことで下水道処理人口の普及に繋げる。また、下水道の理解を深めてもらうため、目標のわかりやすさを意識した普及啓発及び情報発信などを行っていききたい。					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(参考様式3) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	おかげさまの心を通じて交わるまちづくり (重点計画)		
計画の期間	平成28年度～令和2年度 (5年間)	交付対象	伊勢市

