

経営戦略会議付議事項書

提出年月日:平成28年8月10日

付議事項提出部局	市立伊勢総合病院経営推進部新病院建設推進課
該当する審議事項	(3)重要な施策及び事業計画に関する事項
件名	新市立伊勢総合病院の建設について
付議事項の概要	<ul style="list-style-type: none"> ○新病院建設事業収支計画の見直しについて ○新病院建設スケジュールの見直しについて ○病院事業財政収支計画の見直しについて ○新たな基金の設置について(伊勢市新病院整備基金)
審議の論点	<ul style="list-style-type: none"> ○新病院建設事業費を増額すること ○新病院開院時期を見直しすること ○財政収支計画見直しの内容 ○基金を設置すること
参考事項	<p>H27.8 基本設計完成 設計額114億円(契約目標金額)</p> <p>H28.2 施工予定者(実施設計協力事業者)選考 清水建設に決定 見積提示額145億8000万円 31億8000万円超過</p> <p>H28.6 実施設計中間報告 工事費削減額 約13億円</p> <p>H28.7 実施設計中間報告 工事費削減額 14億4000万円 ES事業導入 9億2000万円 工事契約予定額 122億2000万円</p> <p>【予定】</p> <p>H28.8 教育民生委員会 建設事業費・開院スケジュール・財政収支計画の見直し、基金設置</p>
関係資料の有無 (○をする)	(有) ・ 無