【資料1-4】

基本計画更新スケジュール

工程	R4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5年 1月	2月	3月	備考
業務委託起案・発注													
契約			←									→	工期： R5.3.10
第一回審議会（6月下旬）								議会報告					
（仮確定）素案送付（9月上旬）													
第二回審議会（9月中旬～下旬） ※素案確定													
パブリックコメント実施													
第3回審議会（1月中旬）													
最終案確定（1月下旬）													

令和4年9月中
素案の完成