伊勢コミュニティバス運行計画

【運行計画確定までの流れ】

①伊勢地区新市バス等交通システム検討委員会
（H17 年 10 月 13 日：報告）
■新市におけるコミュニティバス導入に関する報告
・コミュニティバスの考え方、路線設定など

②伊勢市
■庁内にて検討委員会の報告を基に運行計画の検討
■関係機関との調整
…等

③コミュニティバス地域説明会
（16 会場：H18 年 9 月 20 日～10 月 20 日）
■コミュニティバス運行計画についての説明
・コミュニティバスの考え方、運行内容、関連交通施策の考え方など
■市民の意見収集

④ルート沿線自治会
（H18 年 11 月９日～）
■運行計画について協議・意向調査
・主として運行ルート、バス停、運行ダイヤ

再検討

⑤伊勢地域公共交通会議（H18 年 11 月 30 日～H19 年 1 月 29 日）
■第１回【コミュニティバス運行計画について】
・②③踏まえた運行態様等の方針（案）の提案、提案協議等
■第 2 回【コミュニティバス運行計画について】
・運行態様等検討、運行計画（最終）の方針決定
■第 3 回【コミュニティバス運行計画について】
・運行計画の確認、承認

【コミュニティバス運行計画の確定】