【資料4】

神社小学校・大湊小学校　統合準備会スケジュール(案)

H26.7.28 作成

年　度			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
建築工事			※ 用地取得が順調に進んだ場合の最短のスケジュールです。		設計	造成工事	校舎・体育館建築工事	引越	
学校統合準備会			第1回	第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回	※	※	※	※	※最終
総務部会	学校の名称・校歌・校訓	・統合校の名称 ・校歌・校章・校旗・校訓 ・プレート等		校名候補選定	校歌・校章等選定				
学校運営部会	教育目標・校則等	・学校教育目標 ・校則・学校指定用品等					検討(調査)　適宜実施		
	教育課程・学校行事等	・教育課程編成・時間割 ・年間計画・学校行事計画 ・学級編制・教室配置 ・児童会 ・修学旅行					検討(調査)　適宜実施		
	学校運営体制等の構築	・予算計画 ・校務分掌・組織等 ・ホームページ					検討(調査)　適宜実施		
	保健給食	・学校保健関係 ・学校給食関係					検討(調査)　適宜実施		
	事前の交流活動	・児童・教職員の交流 ・既存事業の実施		適宜実施					
PTA部会	通学対策	・通学路・通学方法等安全対策			通学路・通学方法等検討(調査)及び要望				
	PTA活動	・PTA組織編成 ・規約・役員の選出 ・集金・予算・事業計画					再編成方法や規約等の検討		
施設整備部会	移転・引越し準備	・移転計画 ・備品確認・移転計画 ・学校図書等						引越検討 実施	
	式典行事の準備等	・閉校式・開校式 ・学校歴史等の継承						閉校式	開校式
	学校施設の整備等	・校舎・体育館の 新築・改築・増築・改修等			検討(調査)　適宜実施				

統合校

※毎年度3月には協議した結果をまとめ、教育委員会へ要望・報告を行う