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伊勢市交通バリアフリー基本構想【五十鈴川駅周辺地区】 

特定事業の進捗について 
 

 

平成 29 年２月に策定した「伊勢市交通バリアフリー基本構想」（五十鈴川駅周辺

地区）において位置づけた特定事業について、現在（令和４年９月末時点）の進捗

状況を以下に示します。 

 

 

【整備目標時期】 

各特定事業については、下記のとおり短期・長期の２段階で整備目標時期を定め

ました。 

 

短期 令和２年度まで 

長期 令和３年度以降 

 

  

令和４年 10 月 27 日 

第３回伊勢市バリアフリー 

基本構想策定協議会 

資料３ 
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（１）公共交通特定事業 

 

①近鉄 五十鈴川駅 

項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

経
路 

エレベーター ホームへのエレベーターの設置 

近畿 

日本 

鉄道 

短期 完了 

階段の手すり ２段式手すりへの改善 短期 完了 

待
合
室 

入口 
扉の改善（段差の解消、自動で閉まる 

ものへの改修） 
短期 完了 

内部 
車いすが回転できる幅、車いす利用者

が待機できるスペースの確保 
短期 完了 

ト
イ
レ 

多機能トイレ 多機能トイレの整備 短期 完了 

案内板 

音声案内 

トイレ入口付近での音声や点字など

による男女別・構造の案内の設置 

（多機能トイレの整備に伴い設置） 

短期 完了 

視覚障がい者誘導用

ブロック 

改札口からトイレへ誘導する視覚障

がい者誘導用ブロックの設置 
短期 完了 

ホームにおける警告・誘導ブロック 

（内方線）の整備 
短期 完了 

券売機 蹴込みの整備、高さの改善 短期 完了 

案内板 触知案内図の設置 短期 完了 

非常用押しボタン 
ホームにおける非常用押しボタンの

設置 
長期 完了 

 

 

②バス車両 

項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

車両 
バリアフリー対応バスの導入 三重 

交通 

短期 

長期 

未完 

(対応中) 
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（２）建築物特定事業 

○五十鈴公園（県営体育館） 

項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

経

路 

スポーツ 

ジム入口 

入口前および内部（玄関）の段差解消 

自動開閉式のドアへの改善 

三重県 

長期 未完 

体育館内階段 

スロープの設置、 

階段の改善（踏み面の改善、２段式 

手すりの設置） 

長期 未完 

多
機
能

ト
イ
レ 

設備 
オストメイト用設備、 

多目的シートの設置 
長期 未完 

視覚障がい者誘導用

ブロック 

障がい者用駐車スペースから多機能 

トイレ・裏口・スポーツジムへの視覚

障がい者誘導用ブロックの敷設 

長期 未完 

 

 

（３）都市公園特定事業 

○五十鈴公園 

項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

経路 園路における歩道の整備 伊勢市(※) 長期 未完 

(※)基本構想策定時は県の事業であったが、市に移管された。（宇治館令 3-1 号線） 

 

 

（４）路外駐車場特定事業 

○内宮 B1 駐車場 

項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

経路 
障がい者用駐車スペースから 

市道滝倉川線への経路の整備 
伊勢市 短期 完了 
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（５）道路特定事業 

  

①国道 

路
線
名 

区間 項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

国
道
23
号 

国‐１ 横断歩道 段差の解消 

国 

長期 未完 

国‐１ 

視覚障がい者 

誘導用ブロック 

横断歩道前後の歩道 

への敷設 
長期 未完 

横断歩道 

前後 

（国‐２ 

～国‐８） 

横断歩道前後の歩道 

への敷設 
短期 

国‐２ 

未完 

国‐３～８ 

完了 

国‐９ 

内宮 B駐車場出入口 

およびその周辺への 

敷設 

短期 未完 

国‐10 

内宮前バス乗り場 

およびその周辺への 

敷設 

長期 未完 

全区間 
上記以外の歩道への 

敷設 
長期 未完 
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 ■道路特定事業（国道） 位置図 

完了 

未完 
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②県道 

路
線
名 

区間 項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

伊
勢
南
勢
線 

県‐１ 

県‐２ 

視覚障がい者

誘導用 

ブロック 

交差点部の歩道および 

横断歩道前後への敷設 

三重県 

短期 完了 

全区間 上記以外の歩道への敷設 長期 未完 

鳥
羽
松
阪
線 

県‐３ 歩道 未整備区間への新設 長期 完了 

県‐４ 歩道 
横断歩道周辺の急勾配の

解消 
短期 完了 

県‐３ 

～県‐７ 
視覚障がい者

誘導用 

ブロック 

横断歩道前後の歩道への

敷設 
短期 完了 

五十鈴川駅

～市立伊勢  

 総合病院 

歩道への敷設 長期 未完 

全区間 上記以外の歩道への敷設 長期 未完 

伊
勢
磯
部
線 

全区間 歩道 幅員の拡幅 長期 未完 

県‐８ 歩道 歩道内の段差の解消 短期 完了 

県‐９ 

視覚障がい者

誘導用 

ブロック 

横断歩道前後や交差点部

の歩道への敷設 
長期 未完 

県‐８ 
バス乗り場およびその 

周辺への敷設 
短期 完了 

全区間 

上記以外の歩道への敷設 

（ただし歩道を拡幅した

上で） 

長期 未完 

館
町
通
線 

県‐10 歩道 未整備区間への新設 

三重県 短期 完了 

伊勢市 

(※) 
長期 未完 

(※)基本構想策定時は県道であったが、一部が市に移管された。（宇治中之切 1-1 号線） 
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■道路特定事業（県道） 位置図 

 

鳥羽松阪線（全区間） 

・点字ブロック敷設 未完 

伊勢南勢線（全区間） 

・点字ブロック敷設 未完 

伊勢磯部線（全区間） 

・歩道設置 未完 

・点字ブロック敷設 未完 

完了 

完了 

完了 

完了 

完了 

完了 

完了 

完了 

完了 

未完 

未完 

3 
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③市道 

路
線
名 

区間 項目 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

楠
部
22
号
線 

全区間 

歩道 
未整備区間への新設 

既設区間の拡幅 

伊勢市 

短期 完了 

視覚障がい者 

誘導用ブロック 
未整備区間への敷設 短期 完了 

古
市
鹿
海
線 

市‐１ 歩道 未整備区間への新設 長期 未完 

滝
倉
川
線 

市‐２ 
視覚障がい者 

誘導用ブロック 

横断歩道前後の歩道への

敷設 
短期 完了 
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■道路特定事業（市道） 位置図①

 

    

 

 
 

 
 

第
５
章 

楠部 22 号線（全区間） 

・歩道の新設、既設歩道の拡幅 完了 

・点字ブロックの敷設 完了 

未完 
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■道路特定事業（市道） 位置図②

市－２ 完了 
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（６）交通安全特定事業 

 

音響式信号機の設置については、地域との協議を行いつつ、順次設置を進めます。 

エスコートゾーンの設置については、横断歩道前後の道路歩道への視覚障がい者誘導用ブ

ロックの設置が必要であることから、道路特定事業の進捗状況と併せて順次設置を進めま

す。 

 

位置 事業内容 事業者 時期 
進捗 

状況 

国‐２を除く 

必要な横断歩道 
音響式信号機の設置 

三重県 

公安委員会 

短期 

長期 
完了 

すべての横断歩道 エスコートゾーンの設置 
短期 

長期 
完了 

 

 


