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資料の構成

①伊勢市公共下水道の現状と経過

資料の構成

※今回は、全体計画見直しについて背景・目的・検討手法を説明します。
見直しの検討結果については、次回の上下水道事業審議会にて提示します。

②全体計画見直しの背景と目的

③全体計画見直しの検討手法

-1-



経過（流域関連伊勢市公共下水道の現状）
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凡例

※令和8年度末統合し廃止予定

宮川浄化センター

五十鈴川中村浄化センター

下水道が利用できる区域 緑

整備を進めている区域 赤

将来整備を予定している区域 青

浄化センター

・令和元年度着手
・60.3％整備（下水道普及率）

※令和4年度末現在

伊勢市の下水道

全体計画区域 下水道が利用できる区域

面積 3,226ha 1,972ha

処理区域内人口 86,600人 73,082人

行政区域内人口 ― 121,222人



経過（全国・三重県と伊勢市の比較）
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下水道 合併処理浄化槽等

（92.6%）

（88.2%）

（81.4%）

汚水処理人口普及率

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

伊勢市 60.3% 26.4%

（86.7%）

令和4年度末（速報値）

令和3年度末時点



経過（過去の全体計画区域見直し経過）

-4-

二見浦駅

五十鈴川駅

伊勢市駅

外宮

伊勢市役所

宮川駅

明野駅

内宮

平成17年度 4,108ha
↓

平成20年度 3,558ha △550ha（△13.4%）
↓

平成27年度 3,509ha △49ha（△1.4%）
↓

令和2年度 3,226ha △283ha（△8.1%）

見直し合計 882ha（21.5%）

全体計画見直し経過

宮川浄化センター

五十鈴川中村浄化センター

※平成17年度との比較

現在の全体計画区域



「第3期伊勢市生活排水対策推進計画(仮)」
計画期間：令和8年度から令和17年度（10か年）

下水道で整備する区域(下水道全体計画)

合併処理浄化槽で整備する区域

「三重県生活排水アクションプログラム」
計画期間：平成28年度から令和17年度（20か年）

各市町の計画を集約、必要に応じて見直し

背景と目的（上位計画）
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新規
策定

新規策定に向け令和5年度より準備を行う

中間見直し
（令和8年度）



背景と目的（今後のスケジュール）

三重県
中南勢流域
下水道

伊勢市
公共下水道

事業計画
区域決定

区域報告

事業計画
申請手続き

次期（第6期）
整備開始

次期（第6期）
整備開始

R5 R6 R7 R8事業主体

全体計画
区域見直し

令和5年度
全体計画区域の見直しを実施
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次期（第6期）事業開始までの流れ

事業計画
申請手続き



全体計画見直しの検討手法（手続きの流れ）

第１ステップ（検討単位区の設定）

第２ステップ（検討単位区ごとの評価・判定）

第３ステップ（判定後の手続き）

・未整備区域（約430ha）を対象に、検討単位区を設定
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・経済比較を基本に、将来人口等を考慮し総合的に判定

下水道が優位

次期以降の
事業計画区域へ

合併処理浄化槽区域へ
（下水道全体区域見直し）

合併処理浄化槽が優位

・下水道が優位か、合併処理浄化槽が優位かを評価



全体計画見直しの検討手法（検討対象区域）
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凡例

検討対象区域（約430ha)

供用済区域・事業中区域

令和5年度
見直し検討対象区域

二見浦駅

五十鈴川駅

伊勢市駅

外宮

伊勢市役所

宮川駅

明野駅

内宮

宮川浄化センター

五十鈴川中村浄化センター



全体計画見直しの検討手法（評価・判定の参考）
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令和2年度実施 検討区域の評価・判定
（前回検討結果）

二見浦駅
伊勢市駅

外宮

宮川駅

明野駅

内宮

参考資料



検討単位区名 （1）経済比較 （2）将来人口
将来の
土地利用

総合判定

(1)北浜第4 × × × 合併処理浄化槽

(2)北浜第5 × × × 合併処理浄化槽

(3)北浜第2 × × × 合併処理浄化槽

(4)北浜第3 × × × 合併処理浄化槽

(5)北浜第1 × × × 合併処理浄化槽

(6)豊浜第5 × × × 合併処理浄化槽

(7)豊浜第3 × × × 合併処理浄化槽

(8)豊浜第2 × × × 合併処理浄化槽

(9)豊浜第1 × × × 合併処理浄化槽

(10)明野 ○ ○ × 下水道

(11)本町-1 ○ ○ × 下水道

(12)本町-2 ○ ○ × 下水道

(13)元町 ○ ○ × 下水道

(14)城田第2 ○ ○ × 下水道

(15)外宮第12-1 ○ × ○ 下水道

(16)外宮第12-2 ○ × × 下水道

(17)外宮第7 ○ × × 下水道

(18)内宮第3 ○ ○ × 下水道

(19)内宮第2-2 × ○ × 合併処理浄化槽

(20)内宮第5-1 ○ ○ ○ 下水道

(21)内宮第5-2 × ○ ○ 下水道

(22)朝熊山麓 ○ ○ × 下水道

(3)

全体計画見直しの検討手法（評価・判定の参考）
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令和2年度実施 検討区域の評価・判定
（前回検討結果）

参考資料


