

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成 28 年 6 月 6 日

計画の名称	1 伊勢市の自然を守る水環境整備									
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）	交付対象	伊勢市							
計画の目標	下水道整備により、自然を守り、安全で快適な生活環境を整える									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率33%（H22）から49%（H26）に増加。									
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値							
			当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	備考				
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）			33%	42%	49%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,824百万円	A	2,597百万円	B	-	C	227百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	8.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	平成28年3月（繰越事業完了後）
当該事業担当課にて実施	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第1処理分区(未普及解消)	面整備A= 3.3ha	伊勢市						17	
1-A1-2	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第1処理分区(未普及解消)	面整備A= 3.0ha	伊勢市						3	
1-A1-3	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第2処理分区(未普及解消)	面整備A= 4.2ha	伊勢市						8	
1-A1-4	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第3処理分区(未普及解消)	面整備A= 7.3ha	伊勢市						29	
1-A1-5	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第4処理分区(未普及解消)	面整備A= 5.5ha	伊勢市						36	
1-A1-6	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第5処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.3ha	伊勢市						1	
1-A1-7	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第6処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.3ha	伊勢市						1	
1-A1-8	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第7処理分区(未普及解消)	面整備A= 4.8ha	伊勢市						2	
1-A1-9	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第8処理分区(未普及解消)	面整備A= 11.7ha	伊勢市						95	
1-A1-10	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第9処理分区(未普及解消)	面整備A= 27.4ha	伊勢市						149	
1-A1-11	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第11処理分区(未普及解消)	面整備A= 7.7ha	伊勢市						106	
1-A1-12	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	北部第1処理分区(未普及解消)	面整備A= 5.0ha	伊勢市						1	
1-A1-13	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	北部第2処理分区(未普及解消)	面整備A= 2.4ha	伊勢市						14	
1-A1-14	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	北部第3処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.2ha	伊勢市						4	
1-A1-15	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	御菌処理分区(未普及解消)	面整備A= 15.0ha	伊勢市						100	
1-A1-16	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	国道南面処理分区(未普及解消)	面整備A= 5.9ha	伊勢市						45	
1-A1-17	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	長屋・桧尻川処理分区(未普及解消)	面整備A= 15.7ha	伊勢市						138	
1-A1-18	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	高向処理分区(未普及解消)	面整備A= 15.7ha	伊勢市						143	
1-A1-19	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	相合処理分区(未普及解消)	面整備A= 105.1ha	伊勢市						539	
1-A1-20	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	元町処理分区(未普及解消)	面整備A= 138.5ha	伊勢市						30	
1-A1-21	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	本町処理分区(未普及解消)	面整備A= 80.6ha	伊勢市						53	
1-A1-22	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野処理分区(未普及解消)	面整備A= 118.0ha	伊勢市						29	
1-A1-23	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明星処理分区(未普及解消)	面整備A= 38.1ha	伊勢市						595	
1-A1-24	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	今一色第2処理分区(未普及解消)	面整備A= 9.0ha	伊勢市						11	
1-A1-25	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	二見東処理分区(未普及解消)	面整備A= 83.1ha	伊勢市						210	
1-A1-26	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	西処理分区(未普及解消)	面整備A= 45.4ha	伊勢市						103	

1-A1-27	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	山田原処理分区(未普及解消)	面整備A= 16.4ha	伊勢市						9	
1-A1-28	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口北処理分区(未普及解消)	面整備A= 19.2ha	伊勢市						72	
1-A1-29	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口南処理分区(未普及解消)	面整備A= 6.0ha	伊勢市						0	
1-A1-41	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	全域	調査・検	効率的な事業実施のための基本的な計画策定	検討資料作成 1式	伊勢市						22	
1-A1-42	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	荘処理分区(未普及解消)	面整備A= 37.3ha	伊勢市						32	
小計(下水道事業)															2,597		
合計															2,597		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
1-C-1	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	新設	内宮第3処理分区ほか12処理分区末端汚水管渠整備	主要な管渠とならない末端管渠の整備	伊勢市							227	
合計															227		

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
1-C-1	基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行なうことにより、汚水末端管渠の整備を推進し、一層の下水道普及を図る。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・下水道整備により、自然を守り、安全で快適な生活環境を整えることができた。 ・下水道整備により、勢田川のBODが減少傾向となった。 ・下水道整備により、観光客が増加し外宮参道が賑わいを取り戻した。 															
II 定量的指標の達成状況	指標①(総人口のうち下水道を利用できる人口の割合)	最終目標値	49%	目標値と実績値に差が出た要因	目標を達成することができた。												
		最終実績値	49.90%														
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																	

3. 特記事項(今後の方針等)

<ul style="list-style-type: none"> ・下水道処理人口の普及に努め、生活環境を良くしていく。 																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--