

# 第9回 勢田川流域等浸水対策協議会を開催しました



令和5年2月3日に「第9回 勢田川流域等浸水対策協議会」を開催し、伊勢市、三重県、国土交通省が連携して実施している勢田川流域等浸水対策実行計画の進捗状況を確認するとともに、今後の取り組みについて情報共有を行いました。

開催状況(令和5年2月3日伊勢市防災センターにて)



協議会会長(鈴木市長)挨拶

実行計画対策メニュー(勢田川・椋尻川) 【令和5年1月末時点】 ■実施済み ■実施中・今後実施

区分	カテゴリ	No.	対象河川(流域)	内容	事業主体	実施する目標期間	
						短期計画 平成30年度～令和7年度	中長期計画 (今後20～30年程度)
ハード対策	河川整備	1	勢田川	緊急的な堤防かさ上げ	国土交通省	■	
		2	勢田川	河道掘削・堤防かさ上げ	国土交通省	■	
		3	勢田川	河道断面の拡幅	国土交通省	■	
		4	勢田川	勢田川排水機場ポンプ増強	国土交通省	■	
		5	椋尻川	椋尻川排水機場ポンプ増強	国土交通省	■	
		6	椋尻川(指定区間)	河道掘削	三重県	■	
		7	椋尻川(指定区間)	河川整備	三重県	■	
		8	椋尻川(準用河川)	河川整備	伊勢市	■	
ハード対策	雨水排水	9	勢田川・椋尻川流域	下水道整備	伊勢市	■	
		10	勢田川・椋尻川流域	流域における総合治水対策	国土交通省 三重県・伊勢市	■	
ソフト対策		11	勢田川	危機管理型水位計の設置	国土交通省	■	
		12	勢田川(指定区間・準用河川)	危機管理型水位計の設置	三重県 伊勢市	■	
		13	勢田川流域	洪水浸水想定区域の指定・公表	国土交通省	■	
		14	勢田川(指定区間)流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	■	
		15	勢田川流域	洪水浸水想定区域の説明会の実施	国土交通省 伊勢市	■	
		16	椋尻川(準用河川)	危機管理型水位計の設置	伊勢市	■	
		17	椋尻川流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	■	
		18	椋尻川流域	洪水浸水想定区域の説明会の実施	三重県 伊勢市	■	
		19	勢田川・椋尻川流域	ハザードマップの更新	伊勢市	■	
		20	勢田川・椋尻川流域	防災啓発体制の強化	伊勢市	■	
		21	勢田川・椋尻川流域	伊勢市防災大学の開催	伊勢市	■	
		22	勢田川・椋尻川流域	伊勢市防災コーディネーターの認定	伊勢市	■	
		23	勢田川・椋尻川流域	防災教育の強化	国土交通省 三重県・伊勢市	■	
		24	勢田川・椋尻川流域	勢田川浸水状況共有システムの構築	国土交通省 三重県・伊勢市	■	

## 実行計画に対する各機関の進捗状況(令和5年1月末時点)

### 伊勢市

- ・**ハード対策** : 椋尻第1排水区の雨水排水路整備が完了  
: 椋尻第2排水区幹線排水路の詳細設計を実施中  
: 倉田山排水区黒瀬ポンプ場ポンプ増強工事に実施中

### 三重県

- ・**ハード対策** : 椋尻川の河道断面を増やすための河川整備(護岸工)を実施中  
: 汁谷川の外水氾濫対策のための特殊堤整備が完了
- ・**ソフト対策** : 勢田川(指定区間)、汁谷川に危機管理型水位計を設置完了  
: 勢田川(指定区間)、椋尻川、汁谷川洪水浸水想定区域図の指定・公表が完了

### 国土交通省

- ・**ハード対策** : 勢田川の河道断面を増やすための河道掘削を実施中  
: 勢田川の堤防嵩上げ対策が完了  
: 椋尻川排水機場ポンプ増強本体工事を実施中
- ・**ソフト対策** : 「勢田川浸水状況共有システム」を構築し、現場実証を実施中  
: システム利用者拡大に向けて、各機関及び地元と調整を進める

## 実行計画対策メニュー(汁谷川)

【令和5年1月末時点】 ■実施済み ■実施中・今後実施

区分	カテゴリ	No.	対象河川(流域)	内容	事業主体	実施する目標期間	
						短期計画 平成30年度～令和7年度	中長期計画 (今後20～30年程度)
ハード対策	河川整備	1	汁谷川	特殊堤整備	三重県	■	
		2	汁谷川	排水ポンプの新設	三重県	■	
		3	汁谷川	土砂撤去	三重県・伊勢市	■	
		4	汁谷川	排水機場の耐水化	伊勢市	■	
ソフト対策		5	汁谷川	危機管理型水位計の設置	三重県	■	
		6	汁谷川流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	■	
		7	汁谷川流域	洪水浸水想定区域の説明会の実施	三重県・伊勢市	■	
		8	汁谷川流域	ハザードマップの更新	伊勢市	■	