

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計)		概算金額(工事)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		百万円	百万円	
黒門橋	市道外宮内宮線	1942	3.7	7.3	2019	I	○					○								
藤社御蔭-1橋	市道藤社御蔭線	1988	10.3	16.0	2019	II	○					○					ひび割れ補修、塗装塗替	2.9	2.3	
神久2号橋	市道神久2号線	1943	4.0	4.1	2019	I	○					○								
松尾1号橋	市道松尾線	1938	2.0	8.0	2022	I			○◎	●				○			断面修復、ひび割れ補修	3.0	4.0	
前山橋	市道宮本1号線	1988	10.3	9.2	2019	II	○	●				○					断面修復、ひび割れ補修、橋面防水		4.5	
下野大湊橋	市道下野大湊線	1986	5.3	4.1	2019	I	○					○								
下野橋	市道下野大湊線	1976	9.4	8.3	2019	II	○					○								
古市岡本-1橋	市道古市岡本線	1943	3.5	5.8	2019	II	○					○◎	●					3.2	1.4	
古市岡本-2橋	市道古市岡本線	不明	6.2	5.0	2020	I		○					○				断面修復、ひび割れ補修、橋面防水、伸縮継手	1.6	4.5	
古市鹿海1号橋	市道古市鹿海線	1938	2.0	4.2	2020	I		○		◎			○					3.0		
古市鹿海2号橋	市道古市鹿海線	1938	2.0	2.0	2022	I				○					○					
城之橋	市道世木社文庫線	1970	5.2	14.3	2019	II	○●					○					断面修復、ひび割れ補修		0.9	
船江小木橋	市道船江小木線	1971	5.1	4.6	2019	I	○					○								
新紺橋	市道船江田尻線	2001	4.6	7.0	2019	I	○					○								
船江田尻橋	市道船江田尻線	1942	9.5	4.1	2019	II	○				◎	○●						3.2	2.9	
宮後東紡橋	市道宮後東紡線	1942	4.1	8.8	2019	II	○	●				○					断面修復、ひび割れ補修		3.8	
下野橋	市道神社下野線	不明	10.2	6.0	2019	I	○			◎	●	○						3.0	7.0	
里前橋	市道神社馬瀬2号線	1994	12.8	4.3	2019	II	○					○								
大口橋	市道竹ヶ鼻小木1号線	1924	10.3	2.7	2020	II		○					○				断面修復、ひび割れ補修	2.3	7.6	
小木田尻2号-1橋	市道小木田尻2号線	1973	12.6	7.0	2019	II	○					○	◎	●				3.2	4.6	
小木田尻2号-2橋	市道小木田尻2号線	1974	11.5	7.0	2019	II	○					○	◎	●			断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	3.2	8.6	
神久1号橋	市道神久1号線	1924	2.2	4.2	2019	I	○					○								
通橋	市道通黒瀬線	1988	6.4	12.8	2019	II	○					○	◎	●				3.2	3.8	
通黒瀬橋	市道通黒瀬線	不明	2.7	6.9	2019	I	○					○								
檜原橋	市道勢田藤里線	1951	5.9	3.6	2020	I		○					○				断面修復、橋面防水、伸縮継手	1.6	3.4	
又作橋	市道藤里旭線	1943	4.8	3.8	2020	I		○					○				断面修復、伸縮継手、塗装塗替	2.4	7.3	
五斗代橋	市道藤里旭線	1967	6.0	10.0	2019	II	○					○◎	●					3.2	4.3	
鹿海13号-2橋	市道鹿海13号線	1955	2.2	5.6	2020	I		○			◎		○					3.0		
宇治中之切5号橋	市道宇治中之切5号線	1978	3.5	3.7	2019	II	○				◎	○						3.0		
檜尾橋	市道宇治浦田1号線	1954	3.0	3.2	2020	I		○					○				断面修復、橋面防水、伸縮継手	1.6	1.5	
桜木5号橋	市道桜木5号線	不明	2.4	4.8	2019	I	○					○								
古市楠部橋	市道古市楠部線	1974	4.8	7.5	2020	II		○			◎		○					3.0		
尾上1号橋	市道尾上1号線	1971	2.0	3.0	2019	II	○					○								
岡本尾上橋	市道岡本尾上線	1971	2.2	4.9	2019	I	○					○								
八束橋	市道内宮近道線	1986	11.0	11.5	2019	II	○◎		●			○					断面修復、ひび割れ補修	3.2	18.3	
内宮近道-1橋	市道内宮近道線	1942	4.0	3.8	2019	I	○					○								
内宮近道-2橋	市道内宮近道線	不明	3.8	5.6	2019	I	○					○								
栄橋	市道内宮近道線	1968	5.3	4.9	2019	I	○					○								
清水橋	市道岡本岩渚1号線	1968	5.8	5.3	2019	I	○					○								
岡本岩渚2号橋	市道岡本岩渚2号線	1971	5.7	5.3	2019	II	○	●				○					断面修復、ひび割れ補修、橋面防水		10.0	
岡本岩渚3号-1橋	市道岡本岩渚3号線	1971	6.8	13.7	2019	I	○					○								
浜田北-1橋	市道浜田北線	2001	4.0	4.8	2019	I	○					○								
浜田北-2橋	市道浜田北線	1942	3.1	1.9	2019	I	○					○								
天神橋	市道船江2丁目3号線	1960	7.1	4.5	2019	II	○					○			◎	●		3.2	2.8	
高坂橋	市道宮後大世古線	1946	2.8	4.0	2020	I		○					○				断面修復、ひび割れ補修	1.6	1.4	
松垣外橋	市道宮後一之木3号線	1942	3.0	5.1	2020	I		○					○				断面修復、ひび割れ補修	1.6	3.1	
一之木2丁目1号橋	市道一之木2丁目1号線	1942	3.9	7.0	2020	I		○					○				断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	1.6	1.4	
一之木2丁目6号-1橋	市道一之木2丁目6号線	1946	2.7	3.8	2019	I	○					○								

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計) 百万円	概算金額(工事) 百万円
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
一之木2丁目6号-2橋	市道一之木2丁目6号線	1946	3.3	3.7	2019	Ⅱ	○					○							
一之木4丁目2号-1橋	市道一之木4丁目2号線	1979	7.5	3.8	2019	Ⅱ	○					○							
一之木4丁目2号-2橋	市道一之木4丁目2号線	1955	3.0	6.3	2019	Ⅱ	○					○							
一之木大世古5号橋	市道一之木大世古5号線	1955	7.5	4.0	2019	Ⅰ	○					○							
高倉山橋	市道高倉山線	不明	2.4	6.7	2019	Ⅱ	○					○							
常磐浦口3号橋	市道常磐浦口3号線	1971	2.9	3.3	2019	Ⅱ	○					○							
天神橋	市道浦口1号線	1971	3.6	2.6	2019	Ⅰ	○					○							
浦口宮川橋	市道浦口宮川線	1971	3.6	3.5	2020	Ⅰ		○					○				断面修復、ひび割れ補修	1.6	0.7
小川橋	市道浦口中島線	1971	3.9	5.3	2019	Ⅱ	○					○							
浦口二俣橋	市道浦口二俣線	1971	2.8	4.8	2020	Ⅰ		○					○				断面修復、ひび割れ補修	1.6	0.7
二俣1丁目2号橋	市道二俣1丁目2号線	1993	3.0	9.4	2019	Ⅱ	○	◎		●		○					断面修復、ひび割れ補修	3.0	3.5
二俣中島橋	市道二俣中島線	1971	3.9	3.3	2019	Ⅱ	○					○							
辻久留3丁目1号-1橋	市道辻久留3丁目1号線	1971	3.6	2.7	2019	Ⅱ	○					○							
辻久留3丁目1号-2橋	市道辻久留3丁目1号線	1971	2.5	3.9	2019	Ⅱ	○					○							
中島2丁目3号橋	市道中島2丁目3号線	1971	3.5	3.2	2020	Ⅰ		○					○				断面修復、ひび割れ補修	1.6	2.1
神社馬瀬1号橋	市道神社馬瀬1号線	1955	2.7	2.6	2019	Ⅰ	○					○							
竹ヶ鼻橋	市道竹ヶ鼻3号線	1972	10.6	4.0	2019	Ⅱ	○	◎	●			○					断面修復、ひび割れ補修	3.0	5.5
竹ヶ鼻4号-1橋	市道竹ヶ鼻4号線	2006	10.8	9.0	2019	Ⅰ	○					○							
竹ヶ鼻下野2号橋	市道竹ヶ鼻下野2号線	1942	8.4	4.0	2019	Ⅱ	○					○							
小木田尻1号橋	市道小木田尻1号線	1938	12.1	2.7	2020	Ⅱ		○					○				断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	1.6	14.4
小木田尻3号橋	市道小木田尻3号線	1938	6.8	2.0	2019	Ⅰ	○					○							
小木田尻5号橋	市道小木田尻5号線	1938	10.3	2.7	2019	Ⅰ	○					○							
馬瀬3号橋	市道馬瀬3号線	1976	4.0	3.4	2019	Ⅱ	○					○							
馬瀬19号橋	市道馬瀬19号線	1941	2.4	3.5	2019	Ⅰ	○					○							
大湊2号橋	市道大湊2号線	1972	3.5	6.2	2019	Ⅱ	○					○							
大湊14号-1橋	市道大湊14号線	1976	2.1	11.1	2019	Ⅱ	○					○							
大湊15号-1橋	市道大湊15号線	1976	2.5	5.2	2019	Ⅱ	○					○							
大湊15号-2橋	市道大湊15号線	不明	2.5	4.5	2019	Ⅰ	○					○							
神久3号-1橋	市道神久3号線	不明	2.1	6.0	2019	Ⅰ	○					○							
神久3号-2橋	市道神久3号線	1942	2.9	5.9	2019	Ⅱ	○					○							
黒瀬1号-1橋	市道黒瀬1号線	1938	3.1	2.6	2019	Ⅰ	○					○							
黒瀬1号-2橋	市道黒瀬1号線	1938	3.1	2.6	2019	Ⅱ	○					○							
黒瀬2号橋	市道黒瀬2号線	1943	2.1	2.1	2019	Ⅱ	○					○		◎	●			3.9	8.6
黒瀬3号-1橋	市道黒瀬3号線	1938	2.7	2.5	2019	Ⅰ	○					○							
通1号橋	市道通1号線	不明	4.6	6.4	2019	Ⅰ	○					○							
一色汐合橋	市道一色汐合線	1965	2.6	9.0	2019	Ⅰ	○					○							
一色3号橋	市道一色3号線	1943	3.0	4.0	2019	Ⅰ	○					○							
勢田橋	市道勢田18号線	1993	5.8	6.8	2019	Ⅱ	○					○							
衛門次田橋	市道藤里3号線	1969	4.3	4.0	2019	Ⅱ	○					○							
高土手橋	市道藤里4号線	1943	5.0	5.4	2019	Ⅱ	○					○							
朝川橋	市道藤里5号線	不明	14.3	5.7	2019	Ⅱ	○					○							
境橋	市道中村1号線	1979	10.9	5.7	2019	Ⅱ	○					○							
楠部10号-1橋	市道楠部10号線	1938	2.0	2.5	2020	Ⅱ		○					○						
鹿海10号-2橋	市道楠部10号線	1938	2.5	4.5	2020	Ⅱ		○					○						
楠部11号-2橋	市道楠部11号線	1996	5.8	6.0	2020	Ⅰ		○					○						
楠部32号橋	市道楠部32号線	1938	2.3	2.5	2020	Ⅰ		○					○						
楠部35号-1橋	市道楠部35号線	1983	2.3	5.6	2020	Ⅰ		○					○						
楠部35号-2橋	市道楠部35号線	1996	5.8	6.0	2020	Ⅰ		○					○						
楠部36号橋	市道楠部36号線	1996	4.6	3.0	2020	Ⅰ		○					○						

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計)		概算金額(工事)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		百万円	百万円	
鹿海9号橋	市道鹿海9号線	1938	2.3	3.1	2020	Ⅱ		○					○							
楠部10号-2橋	市道鹿海10号線	1996	6.3	6.0	2020	Ⅰ		○					○							
鹿海11号橋	市道鹿海11号線	1938	2.2	3.0	2020	Ⅱ		○					○							
鹿海12号-2橋	市道鹿海13号線	1955	3.2	7.6	2020	Ⅰ		○					○							
床ノ木1号橋	市道床ノ木1号線	1943	6.1	1.2	2019	Ⅰ	○					○								
上口駅前-1橋	市道上口駅前線	1971	3.5	11.2	2020	Ⅰ		○					○							
上世木橋	市道宇治浦田4号線	1981	7.5	5.0	2019	Ⅱ	○					○								
柏東大淀-1橋	市道柏東大淀線	2010	4.5	16.5	2020	Ⅰ		○					○							
森植山-1橋	市道森植山線	1963	4.8	5.7	2020	Ⅰ		○					○							
小川植山-3橋	市道小川植山線	1963	4.8	3.9	2020	Ⅰ		○					○							
小川植山-2橋	市道小川植山線	1963	4.2	3.9	2020	Ⅰ		○					○							
小川植山-1橋	市道小川植山線	1963	11.5	3.9	2021	Ⅱ			○					○			断面修復、ひび割れ補修	1.6	5.5	
朝熊浜郷-4橋	市道朝熊浜郷線	1960	3.0	5.3	2019	Ⅰ	○					○								
朝熊浜郷-2橋	市道朝熊浜郷線	1960	2.4	10.3	2019	Ⅰ	○					○								
流田橋	市道朝熊浜郷線	1984	12.2	8.1	2019	Ⅱ	○					○								
朝熊浜郷-3橋	市道朝熊浜郷線	1962	2.0	8.0	2020	Ⅱ		○					○							
朝熊二見-1橋	市道朝熊二見線	1960	3.0	3.1	2020	Ⅰ		○					○							
小川中橋-1橋	市道小川中橋線	1989	3.1	2.5	2020	Ⅰ		○					○							
浦の山橋	市道土路磯線	1983	4.5	4.0	2020	Ⅱ		○					○							
栗野橋	市道上地2-19号線	1985	10.5	5.6	2020	Ⅱ		○				◎	○●					3.2	3.9	
栗野3-27号橋	市道栗野3-27号線	1974	4.0	5.3	2020	Ⅰ		○					○							
中須3-1号橋	市道中須3-1号線	1973	5.5	5.3	2020	Ⅰ		○					○							
中須3-6号-1橋	市道中須3-6号線	1974	5.0	4.3	2020	Ⅰ		○					○							
中須3-11号橋	市道中須3-11号線	1974	4.5	5.3	2020	Ⅱ		○					○							
上地5-2号-1橋	市道上地5-2号線	1974	4.0	5.4	2020	Ⅰ		○					○							
上地5-2号-2橋	市道上地5-2号線	1974	3.6	5.4	2020	Ⅰ		○					○							
朝熊岳-1橋	市道朝熊岳線	1962	4.2	3.4	2019	Ⅱ	○					○								
朝熊岳-2橋	市道朝熊岳線	1952	13.5	2.2	2021	Ⅱ			○		◎	●		○			断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替	3.2	2.0	
朝熊岳-3橋	市道朝熊岳線	1952	3.8	2.8	2019	Ⅰ	○					○								
東大淀11号橋	市道東大淀11号線	1979	5.5	4.3	2020	Ⅰ		○					○							
東大淀12号橋	市道東大淀12号線	1979	5.5	4.3	2020	Ⅱ		○					○							
東大淀15号-2橋	市道東大淀15号線	1979	5.4	4.8	2020	Ⅰ		○					○							
東大淀15号-1橋	市道東大淀15号線	1979	5.4	7.6	2020	Ⅰ		○					○							
東大淀22号-1橋	市道東大淀22号線	1979	5.4	5.6	2020	Ⅰ		○					○							
東大淀22号橋	市道東大淀22号線	1979	3.4	5.4	2020	Ⅰ		○					○							
東大淀明野-1橋	市道東大淀明野線	1979	5.4	7.6	2020	Ⅰ		○					○							
花野橋	市道柏19号線	1960	6.5	3.8	2021	Ⅰ			○					○						
明野1号橋	市道明野1号線	1950	4.5	7.3	2021	Ⅰ			○					○						
明野2号橋	市道明野2号線	1950	4.5	7.3	2021	Ⅱ			○					○						
明野3号橋	市道明野22号線	1950	4.5	7.3	2021	Ⅰ			○					○						
明野4号橋	市道明野23号線	1950	4.0	7.3	2021	Ⅰ			○					○						
明野7号橋	市道明野7号線	1950	4.0	7.5	2021	Ⅱ			○					○						
明野21号橋	市道明野21号線	1950	6.3	5.4	2021	Ⅰ			○					○						
村松47号橋	市道村松47号線	不明	6.4	7.8	2020	Ⅱ		○					○							
小川5号橋	市道小川5号線	1963	12.5	6.0	2020	Ⅰ		○					○							
西豊浜有滝-1橋	市道西豊浜有滝線	1963	3.9	3.0	2020	Ⅰ		○					○							
西豊浜1号橋	市道西豊浜1号線	1963	2.9	4.9	2020	Ⅰ		○					○							
西豊浜2号-1橋	市道西豊浜2号線	1976	5.5	8.3	2020	Ⅰ		○					○							
西豊浜2号橋	市道西豊浜2号線	1979	5.4	7.8	2020	Ⅰ		○					○							

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計)	概算金額(工事)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		百万円	百万円
西豊浜4号橋	市道西豊浜4号線	1963	4.8	3.8	2020	I		○					○						
西豊浜15号橋	市道西豊浜15号線	1963	4.6	4.8	2020	I		○					○						
西豊浜19号-2橋	市道西豊浜19号線	1963	5.0	3.0	2020	II		○					○						
西豊浜19号-1橋	市道西豊浜19号線	1963	3.6	3.8	2020	I		○					○						
西豊浜22号橋	市道西豊浜22号線	1963	5.4	3.8	2020	I		○					○						
西豊浜23号橋	市道西豊浜23号線	1963	5.4	3.8	2020	II		○					○						
西豊浜26号橋	市道西豊浜26号線	1963	4.8	4.8	2020	I		○					○						
西豊浜27号橋	市道西豊浜27号線	1963	4.8	2.8	2020	I		○					○						
西豊浜33号橋	市道西豊浜33号線	1963	4.7	3.8	2020	I		○					○						
西豊浜55号橋	市道西豊浜55号線	1963	2.3	7.0	2020	I		○					○						
江川5号橋	市道西豊浜植山2号線	1970	12.4	8.2	2020	II		○				◎	○●				3.2	8.8	
浦ノ山1号-2橋	市道浦ノ山1号線	1960	2.5	2.6	2020	I		○					○						
浦ノ山1号-1橋	市道浦ノ山1号線	1960	3.8	4.2	2020	I		○					○						
浦ノ山2号-2橋	市道浦ノ山2号線	1960	2.6	3.0	2020	I		○					○						
東豊浜8号橋	市道東豊浜8号線	1960	2.5	3.3	2020	I		○					○						
東豊浜17号-1橋	市道東豊浜17号線	1960	2.1	3.7	2020	II	◎	○●					○				断面修復、ひび割れ補修	3.0	7.0
東豊浜18号-1橋	市道東豊浜18号線	1960	2.0	1.9	2020	II		○					○						
上地2-4号橋	市道上地2-4号線	1974	5.0	5.4	2020	I		○					○						
上地2-5号橋	市道上地2-5号線	1974	4.1	4.3	2020	I		○					○						
天神橋	市道上地3-14号線	1984	11.4	5.8	2019	II	○						○						
上地3-14号橋	市道上地3-14号線	1974	4.5	5.3	2020	II		○					○						
上地3-21号橋	市道上地3-21号線	1974	4.4	4.3	2020	I		○					○						
野垣外橋	市道上地4-1号線	1964	13.0	5.8	2020	I		○					○						
栗野3-9号橋	市道栗野3-9号線	1974	7.3	5.6	2020	I		○					○						
栗野3-13号-1橋	市道栗野3-13号線	1974	7.3	7.6	2020	II		○					○◎	●			2.6	8.6	
栗野3-13号-2橋	市道栗野3-13号線	1974	5.0	7.3	2020	I		○					○						
栗野3-14号-1橋	市道栗野3-14号線	1974	4.5	5.3	2020	II		○					○						
栗野3-14号-2橋	市道栗野3-14号線	1974	7.3	5.6	2020	I		○					○						
栗野3-14号-3橋	市道栗野3-14号線	1974	4.5	5.3	2020	I		○					○						
栗野3-16号橋	市道栗野3-16号線	1974	7.3	5.6	2020	I		○					○						
栗野3-18号橋	市道栗野3-18号線	1974	7.4	4.6	2020	I		○					○						
中須3-8号-2橋	市道中須3-8号線	1974	8.4	5.6	2020	I		○					○						
栗野3-26号橋	市道栗野3-26号線	1974	4.0	4.3	2020	I		○					○						
中須3-7号-2橋	市道中須3-7号線	1974	4.0	4.3	2020	I		○					○						
中須3-8号-1橋	市道中須3-8号線	1974	4.0	5.3	2020	II		○					○						
中須3-9号橋	市道中須3-9号線	1974	4.5	5.3	2020	I		○					○						
中須3-14号橋	市道中須3-14号線	1974	5.0	5.3	2020	I		○					○						
一宇田2号橋	市道一宇田2号線	2014	2.3	5.4	2020	II		○					○						
一宇田3号-1橋	市道一宇田3号線	1962	4.9	2.5	2020	I		○					○						
一宇田3号-2橋	市道一宇田3号線	不明	9.7	3.8	2020	III		○					○				塗装塗替、当て板補修	3.6	7.5
横橋	市道朝熊5号線	1962	14.2	3.3	2020	III		○					○				断面修復、伸縮継手、塗装塗替	5.2	9.6
汁谷橋	市道伊勢玉城線	1964	11.5	6.8	2020	II		○					○		◎	●	3.2	6.3	
汁谷橋(側道橋)	市道伊勢玉城線	1974	13.0	1.2	2020	II		○					○						
和合橋	市道伊勢玉城線	1981	9.0	7.2	2020	I		○					○						
西豊浜59号-1橋	市道西豊浜59号線	1974	3.0	5.0	2020	II		○					○						
上地5-1号-1橋	市道上地5-1号線	1974	3.6	4.4	2020	I		○					○						

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)									修繕内容	概算金額(設計) 百万円	概算金額(工事) 百万円
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
上地5-1号-2橋	市道上地5-1号線	1974	4.0	4.4	2020	I		○					○					
上地5-4号橋	市道上地5-4号線	1974	4.4	5.4	2020	II		○					○					
黒瀬3号-2橋	市道黒瀬3号線	1938	5.6	3.0	2020	II		○					○					
神田久志本黒瀬橋	市道神田久志本黒瀬線	2002	4.5	9.2	2020	II		○					○					
黒瀬12号橋	市道黒瀬12号線	不明	2.5	5.0	2020	II		○					○					
高向神田-1橋	市道高向神田線	2002	2.4	16.2	2020	I		○					○					
進修1号-1橋	市道進修1号線	1985	3.0	4.4	2020	II		○					○					
朝熊6号-1橋	市道朝熊6号線	1984	6.5	7.0	2020	II		○			◎	●	○				3.2	5.1
朝熊18号-1橋	市道朝熊18号線	1988	10.0	4.0	2020	I		○					○					
大久保1号-1橋	市道大久保1号線	不明	4.1	15.0	2020	II		○					○					
さつき園3号-1橋	市道さつき園3号線	不明	2.4	12.1	2020	II		○					○					
豊川藤里-1橋	市道豊川藤里線	不明	9.3	6.0	2020	II		○					○					
宮裏橋	市道豊川藤里線	1984	12.7	5.3	2020	I		○					○					
大湊16号橋	市道大湊16号線	不明	2.5	6.7	2020	I		○					○					
大湊17号橋	市道大湊17号線	不明	2.6	4.8	2020	II		○					○					
大湊18号橋	市道大湊18号線	不明	2.6	5.2	2020	II		○					○					
大湊19号橋	市道大湊19号線	不明	2.5	5.3	2020	II		○					○					
旭橋	市道岡本旭線	1985	8.6	5.8	2020	I		○					○					
有滝13号橋	市道有滝13号線	不明	2.6	7.0	2020	I		○					○					
磯小俣4号橋	市道磯小俣4号線	不明	10.5	4.0	2020	II		○					○					
神久4号橋	市道神久4号線	不明	2.1	6.0	2020	I		○					○					
宇治浦田中村橋	市道宇治浦田中村線	不明	6.0	4.0	2022	I				○					○			
栗野中須-1橋	市道栗野中須線	不明	7.3	5.0	2022	I				○					○			
栗野中須-2橋	市道栗野中須線	不明	4.5	5.0	2022	I				○					○			
栗野中須-3橋	市道栗野中須線	不明	4.5	5.0	2022	I				○					○			
地金場橋	市道千寿台4号線	1996	9.6	5.0	2022	I				○					○			
栗野中須-4橋	市道栗野中須線	不明	4.0	5.0	2022	I				○					○			
宮本1号-1橋	市道宮本1号線	1991	7.5	12.5	2022	II		●		○					○		断面修復、ひび割れ補修	3.7
宇治浦田11号-1橋	市道宇治浦田11号線	不明	2.0	4.5	2022	II				○					○			
役場高羽江-2橋	市道役場高羽江線	不明	2.2	8.7	2022	I				○					○			
小木2号-1橋	市道小木2号線	不明	3.2	6.0	2022	II				○					○			
朝川歩道橋	市道岡本3丁目12号線	1992	13.0	2.0	2022	II				○					○			
平岩1号橋	市道平岩線	1991	8.4	4.0	2022	I				○					○			
柏東大淀-2橋	市道柏東大淀線	1993	2.5	10.5	2022	II				○					○			
辻久留1号橋	市道辻久留1号線	不明	9.0	12.6	2022	II				○					○			
勢田藤里-1橋	市道勢田藤里線	1993	4.1	7.8	2022	II				○					○			
藤里14号橋	市道藤里14号線	1993	4.5	8.4	2022	II				○					○			
藤里6号第1橋	市道藤里15号線	1981	10.7	5.9	2022	II				○					○			
藤里6号第2橋	市道藤里17号線	1981	7.5	5.2	2022	II				○					○			
円座12号橋	市道円座12号線	不明	3.8	5.0	2022	I				○					○			
神蘭3号-1橋	市道神蘭3号線	不明	3.0	4.0	2022	I				○					○			
神蘭3号-2橋	市道神蘭3号線	不明	5.0	4.0	2022	I				○					○			
神蘭3号-3橋	市道神蘭3号線	不明	6.0	4.0	2022	I				○					○			
朝熊11号橋	市道朝熊11号線	1993	8.2	4.0	2022	I				○					○			
馬瀬1号橋	市道馬瀬1号線	不明	3.5	4.5	2022	I				○					○			
楠部18号橋	市道楠部18号線	不明	3.6	6.2	2022	I				○					○			
古川橋	市道伊勢玉城線	1995	12.6	7.0	2022	II				○					○			

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計)	概算金額(工事)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		百万円	百万円
宮本5号-1橋	市道宮本5号線	不明	4.5	4.0	2022	I				○					○				
宮本5号-2橋	市道宮本5号線	不明	5.0	4.0	2022	I				○					○				
伊勢一橋	市道鷹泊7号線	1995	6.0	10.8	2022	II		●		○					○		断面修復、ひび割れ補修		6.5
朝熊二見-4橋	市道朝熊二見線	不明	5.0	13.1	2022	II				○					○				
大湊21号橋	市道大湊21号線	不明	4.0	6.6	2022	II				○					○				
蜂巢橋	市道横輪鍛冶屋線	不明	3.5	4.2	2022	II				○					○				
上地9-1号橋	市道上地9-1号線	不明	5.6	4.0	2022	I				○					○				
馬瀬大湊2号-1橋	市道馬瀬大湊2号線	不明	3.6	12.4	2022	II				○					○				
馬瀬大湊2号-2橋	市道馬瀬大湊2号線	不明	3.6	10.3	2022	II				○			◎	●	○			2.6	8.6
馬瀬大湊2号-3橋	市道馬瀬大湊2号線	不明	3.6	10.3	2022	II				○				◎	○●			3.9	8.6
馬瀬大湊2号-4橋	市道馬瀬大湊2号線	不明	3.6	10.3	2022	II				○				◎	○●			3.9	8.6
小木8号橋	市道小木8号線	1993	5.7	4.1	2022	II				○					○				
馬瀬10号橋	市道馬瀬10号線	不明	3.1	4.2	2022	I				○					○				
朝熊7号-1橋	市道朝熊7号線	不明	3.5	7.0	2022	II				○					○				
朝熊7号-2橋	市道朝熊7号線	不明	3.5	10.0	2022	II				○					○				
馬瀬9号橋	市道馬瀬9号線	不明	2.1	5.1	2022	II				○					○				
朝熊10-21-2橋	市道朝熊10-21号線	不明	7.2	4.0	2022	II				○			◎	●	○			2.6	8.6
山ノ神橋	市道朝熊27号線	1979	5.6	5.6	2022	II				○					○				
朝熊27号-1橋	市道朝熊27号線	不明	2.4	5.1	2022	II				○					○				
朝熊11-3-1橋	市道朝熊11-3号線	不明	6.0	3.7	2022	I				○					○				
東大淀12-1-1橋	市道東大淀12-1号線	不明	5.4	5.0	2022	I				○					○				
東大淀12-2-1橋	市道東大淀12-2号線	不明	5.4	5.0	2022	I				○					○				
村松11-3-1橋	市道村松11-3号線	不明	6.5	4.4	2022	I				○					○				
村松12-1-1橋	市道村松12-1号線	不明	9.5	4.4	2022	I				○					○				
西豊浜12-3号橋	市道西豊浜12-3号線	不明	4.8	4.0	2022	I				○					○				
西豊浜12-4号橋	市道西豊浜12-4号線	不明	4.8	4.0	2022	II				○					○				
西豊浜12-5号橋	市道西豊浜12-5号線	不明	4.8	4.0	2022	I				○					○				
西豊浜12-6号橋	市道西豊浜12-6号線	不明	4.8	3.5	2022	I				○					○				
西豊浜12-7号橋	市道西豊浜12-7号線	不明	4.8	3.5	2022	I				○					○				
西豊浜12-9-1橋	市道西豊浜12-9号線	不明	2.5	3.5	2022	I				○					○				
西豊浜12-9-2橋	市道西豊浜12-9号線	不明	3.3	1.8	2022	I				○					○				
西豊浜12-10号橋	市道西豊浜12-10号線	不明	3.3	3.5	2022	I				○					○				
西豊浜12-13号橋	市道西豊浜12-13号線	不明	2.8	3.5	2022	I				○					○				
西豊浜13-9号橋	市道西豊浜13-9号線	不明	4.4	4.5	2022	II				○					○				
東豊浜13-1号橋	市道東豊浜13-1号線	不明	7.5	5.0	2022	II				○					○				
さつき橋	市道船江一之木線	2002	12.7	6.0	2022	I				○					○				
村松14-1A号橋	市道村松14-1号線	1999	2.1	4.2	2022	II				○					○				
村松14-2A号橋	市道村松14-2号線	1999	10.6	4.0	2022	I				○					○				
村松14-2B号橋	市道村松14-2号線	1999	2.1	5.5	2022	I				○					○				
村松14-3A号橋	市道村松14-3号線	1999	2.5	5.0	2022	II				○					○				
村松14-7A号橋	市道村松14-7号線	1999	3.4	5.0	2022	I				○					○				
村松14-8A号橋	市道村松14-8号線	1999	2.9	5.0	2022	I				○					○				
村松14-9A号橋	市道村松14-9号線	1999	3.1	5.0	2022	II				○					○				
村松14-9B号橋	市道村松14-9号線	1999	2.9	5.1	2022	I				○					○				
村松14-11A号橋	市道村松14-11号線	1999	7.6	7.3	2022	I				○					○				
村松14-11B号橋	市道村松14-11号線	1999	4.5	7.4	2022	II				○					○				
村松14-11C号橋	市道村松14-11号線	1999	2.1	8.3	2023	I					○					○			
楠部6号橋	市道楠部6号線	不明	3.8	3.7	2023	I					○					○			
藤里18-1橋	市道藤里18号線	2002	5.0	6.7	2023	II					○					○	断面修復、伸縮継手、塗装塗替	2.1	5.1

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)									修繕内容	概算金額(設計)	概算金額(工事)	
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	百万円	百万円
明野28号-1橋	市道明野28号線	不明	4.0	5.5	2022	I			○					○					
一之木南橋	市道一之木5丁目18号線	2009	12.7	5.7	2023	I					○				○				
高向神田-2橋	市道高向神田線	2011	9.0	16.0	2023	II					○				○	断面修復、ひび割れ補修	2.5	1.3	
掛橋	市道小俣10号線	1959	12.0	4.0	2022	II			○				○						
中川原橋	市道小俣10号線	1963	10.0	4.0	2019	I	○					○							
松倉南橋	市道小俣11号線	1983	4.4	9.0	2022	II			○				○						
西久保橋	市道小俣12号線	1989	3.6	5.0	2022	I			○				○						
古川1号橋	市道小俣22号線	1978	4.5	4.0	2022	II			○				○						
開拓4号橋	市道小俣29号線	1962	7.2	5.0	2022	II			○◎	●			○			断面修復、ひび割れ補修	3.0	4.0	
松倉橋	市道宮前9号線	1988	10.3	5.0	2019	I	○				○								
新川原橋	市道宮前11号線	不明	10.2	4.0	2019	I	○				○								
新松倉橋	市道宮前12号線	不明	11.5	6.0	2019	II	○				○								
菱川橋	市道宮前13号線	1963	10.7	4.0	2022	I				○					○				
中之橋	市道宮前13号線	1962	13.0	4.0	2022	II				○					○				
古川2号橋	市道相合21号線	1978	4.4	4.0	2022	II				○					○				
開拓5号橋	市道小俣明野16号線	1978	9.5	5.0	2022	I				○					○				
無名橋	市道宮前20号線	不明	3.6	3.0	2022	II	◎		●	○					○		3.2	1.2	
無名橋	市道新村6号線	不明	9.8	8.0	2022	II			○					○					
無名橋	市道宮前23号線	1984	4.5	6.0	2022	II				○					○				
松下10号橋	市道松下13号線	不明	2.6	2.0	2023	I					○					○			
松下11号橋	市道松下15号線	不明	3.8	2.0	2023	I					○					○			
無名橋	市道松下9号線	不明	2.0	3.0	2023	I					○					○			
江1号橋	市道江4号線	不明	2.4	4.0	2023	I					○					○			
江2号橋	市道江1号線	不明	2.8	7.0	2023	I					○					○			
江3号橋	市道江1号線	不明	4.5	11.0	2023	II					○					○			
江4号橋	市道江1号線	不明	4.1	6.0	2023	II					○					○			
江5号橋	市道江1号線	不明	4.1	6.0	2023	I					○					○			
江6号橋	市道江1号線	不明	3.6	7.0	2023	I					○					○			
茶屋1号橋	市道茶屋31号線	不明	2.1	2.0	2023	I					○					○			
三津2号橋	市道三津14号線	不明	4.4	4.0	2023	I			◎	●	○					○	断面修復、ひび割れ補修	3.0	5.0
三津4号橋	市道三津1号線	不明	6.7	5.0	2023	I					○					○			
三津5号橋	市道三津1号線	不明	4.8	8.0	2023	I					○					○			
山田原2号橋	市道山田原18号線	不明	2.5	3.0	2023	I					○					○			
山田原3号橋	市道山田原23号線	不明	4.6	10.0	2023	I					○					○			
溝口2号橋	市道溝口23号線	不明	3.0	4.0	2023	I					○					○			
溝口3号橋	市道溝口16号線	不明	4.0	3.0	2023	I					○					○			
荘1号橋	市道荘30号線	不明	4.7	4.0	2023	I					○					○			
荘2号橋	市道荘34号線	不明	5.4	4.0	2023	I					○					○			
荘3号橋	市道荘44号線	不明	3.3	4.0	2023	I					○					○			
西1号橋	市道西24号線	不明	5.5	6.0	2023	III	◎●				○					○	3.2	20.0	
西2号橋	市道荘42号線	不明	5.4	5.0	2023	I					○					○			
西3号橋	市道溝口2号線	不明	6.0	5.0	2023	I					○					○			
西4号橋	市道溝口2号線	不明	7.4	6.0	2023	I					○					○			
西5号橋	市道西1号線	不明	2.8	3.0	2023	I					○					○			
西6号橋	市道西4号線	不明	2.4	3.0	2023	I					○					○			
西7号橋	市道西2号線	不明	3.2	5.0	2023	I					○					○			
今一色1号橋	市道西11号線	不明	3.0	5.0	2023	I					○					○			
今一色2号橋	市道今一色16号線	不明	3.2	2.0	2023	I					○					○			
今一色3号橋	市道今一色19号線	不明	3.0	3.0	2023	I					○					○	断面修復、伸縮継手	2.1	1.7

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計)	概算金額(工事)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		百万円	百万円
今一色4号橋	市道今一色31号線	不明	6.4	2.0	2023	I					○				○				
今一色5号橋	市道今一色32号線	不明	5.8	2.0	2023	I					○				○	断面修復、伸縮継手	2.5	2.6	
下千田1号橋	市道御園2号線	不明	2.3	9.0	2023	Ⅱ					○				○				
細野1号橋	市道御園6号線	不明	2.4	6.0	2023	Ⅱ					○				○				
御園橋	市道御園6号線	不明	3.6	5.0	2023	I					○				○	断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手	2.2	1.8	
上條新田2号橋	市道御園7号線	不明	3.0	7.0	2023	Ⅱ					○				○				
北中島1号橋	市道御園58号線	不明	2.9	4.0	2023	Ⅱ					○				○				
春木川原1号橋	市道高向6号線	不明	2.6	10.0	2023	Ⅱ					○				○				
城1号橋	市道長屋14号線	不明	2.5	4.0	2023	I					○				○				
清水2号橋	市道長屋15号線	不明	2.7	6.0	2023	I					○				○				
王中島新田1号橋	市道王中島1号線	不明	2.6	5.0	2023	I					○				○				
村内1号橋	市道新開1号線	不明	3.4	5.0	2023	I					○				○				
平野1号橋	市道小林1号線	不明	3.3	4.0	2023	I					○				○				
宝地1号橋	市道小林5号線	不明	4.1	3.0	2023	Ⅱ					○				○				
尾立1号橋	市道小林6号線	不明	2.9	4.0	2023	Ⅱ					○				○				
西裏1号橋	市道新開9号線	不明	3.3	5.0	2023	I					○				○				
東川岸1号橋	市道小林13号線	不明	2.1	12.0	2023	I					○				○				
王中島新田3号橋	市道王中島14号線	不明	2.2	6.0	2023	I					○				○				
無名橋	市道藤里23－11号線	不明	6.0	4.0	2023	I					○				○				
無名橋	市道藤里23－12号線	不明	5.0	4.0	2023	I					○				○				
堀割橋	市道朝熊浜郷線	1991	72.5	9.8	2021	Ⅱ				○	◎	●		○			3.2	68.4	
小田橋	市道外宮内宮線	1988	33.2	7.2	2021	Ⅱ				○	◎	●		○		断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水	3.2	7.6	
赤井橋	市道赤井線	1956	34.8	4.2	2022	I				○				○					
豊浜橋	市道役場高羽江線	1974	84.3	7.5	2022	Ⅱ	●	●	○●	●				○		断面修復、伸縮継手、橋面防水、塗装塗替			130.6
引船橋	市道朝熊二見線	2000	54.4	10.0	2019	Ⅱ	○			◎	●	○					3.2	25.2	
宮川橋	市道一之木宮川橋線	1953	393.8	5.4	2023	Ⅲ					○				○	断面修復、ひび割れ補修	3.9	3.2	
新七七原橋	市道朝熊17号線	1983	28.5	11.9	2022	Ⅱ				○	◎	●		○			3.2	40.4	
禊橋	市道茶屋1号線	2015	24.0	3.8	2022	I				○				○					
五十鈴橋	市道小俣1号線	1976	43.5	6.0	2021	Ⅱ				○				○					
松下跨線橋	市道松下1号線	1991	32.0	6.0	2023	Ⅱ				◎	●	○			○		3.2	15.8	
松下3号橋	市道松下1号線	1984	15.0	5.9	2019	Ⅱ	○				◎	○●					3.2	11.8	
松尾橋	市道久世戸松尾線	1975	15.5	7.5	2022	Ⅱ					○				○				
上惣之橋	市道小俣5号線	1980	42.0	7.2	2022	Ⅱ				○◎	●			○			3.2	23.1	
長峰跨線橋	市道外宮内宮線	1970	25.4	8.0	2021	Ⅱ	●		○					○		断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水			15.8
小木橋	市道船江小木線	2006	18.7	8.8	2019	Ⅱ	○				◎	○●					3.2	4.8	
磯橋	市道森磯西線	2005	57.6	9.7	2019	Ⅱ	○					○	◎	●			3.2	15.3	
中橋	市道神田一之木線	1989	29.2	11.2	2020	Ⅱ	●	○					○			断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水			21.0
世義寺橋	市道古市岡本線	1985	29.2	5.1	2022	Ⅱ	◎			○●				○		断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水	3.2	23.6	
惣田野橋	市道小俣16号線	1982	25.0	8.2	2022	Ⅱ				○				◎	○●		2.6	25.4	
日の田橋	市道小俣20号線	2010	24.8	12.5	2021	Ⅱ				○				◎	○●		3.2	18.6	
岩崎橋	市道小俣22号線	1983	25.0	7.8	2022	Ⅱ		●	○					○		断面修復、伸縮継手、橋面防水、塗装塗替			15.7
伊州田橋	市道小俣23号線	1983	25.0	8.2	2022	Ⅱ				○			◎	●	○		3.2	23.1	
日乃出橋	市道江2号線	1974	47.4	7.0	2021	Ⅱ	●		○					○		断面修復、伸縮継手、橋面防水、塗装塗替			29.4
鎌地田橋	市道小俣16号線	1975	39.0	7.0	2020	Ⅱ		○					○			伸縮継手、橋面防水、塗装塗替、支承	3.1	48.3	
柏橋	市道柏斎宮線	2002	29.1	6.7	2021	I				○				○					
勢田大橋	市道黒瀬田尻線	1979	55.5	6.7	2021	Ⅱ				○				○					
離宮橋	市道小俣12号線	1996	15.0	8.2	2022	Ⅱ				○			◎	●	○		3.2	9.7	
離宮歩道橋	市道小俣12号線	1984	15.1	2.6	2021	Ⅱ				○				○	◎	●	3.2	1.1	
津島湯橋	市道小俣26号線	1996	25.0	10.0	2022	I				○				○					

伊勢市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)

	路線名	架設 年度	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実 施年度	健全度	点検計画(○:点検実施対象)・修繕計画(◎:設計対象 ●:修繕実施対象)										修繕内容	概算金額(設計)	概算金額(工事)
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		百万円	百万円
新中洲橋	市道小俣15号線	1989	30.4	10.3	2021	Ⅱ			○			◎	●	○			断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	3.2	26.9
南新橋	市道河崎2丁目5号線	1983	29.0	5.2	2022	Ⅱ	◎		○●					○				3.2	11.6
有連橋	市道宮後船江線	1997	19.7	5.0	2019	Ⅱ	○					○							
北新橋	市道河崎船江2号線	1992	29.0	5.8	2020	Ⅰ		○					○				ひび割れ補修、伸縮継手、塗装塗替		21.7
桜橋	市道岩洲吹上4号線	1987	29.5	4.8	2019	Ⅱ	○					○							
姫之橋	市道内宮近道線	1983	28.9	4.0	2022	Ⅱ				○					○				
瀧浪橋	市道岡本岩洲2号線	1983	29.1	3.6	2019	Ⅱ	○	◎	●			○					断面修復、伸縮継手、橋面防水、塗装塗替	3.0	20.0
楓橋	市道岡本2丁目2号線	1982	28.8	5.5	2022	Ⅱ			○					○					
朝熊橋	市道朝熊15号線	1985	21.8	6.7	2021	Ⅱ			○					○					
出口橋	市道朝熊16号線	1988	20.7	4.6	2021	Ⅰ			○					○					
朝熊5号線1橋	市道朝熊5号線	1994	20.5	4.0	2021	Ⅰ			○					○					
馬洲橋	市道津村16-1号線	2007	74.0	8.1	2021	Ⅰ			○					○					
鎌甲部橋	市道元町10号線	1983	24.0	4.0	2022	Ⅱ			○					○					
北浦田橋	市道元町25-1号線	1983	25.4	4.5	2022	Ⅱ			○◎		●			○			断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	3.0	7.0
東新橋	市道相合24号線	1983	24.0	3.5	2022	Ⅱ				○					○				
橘橋	市道江21号線	1962	44.6	2.5	2023	Ⅱ					○					○	断面修復、ひび割れ補修	3.7	3.0
下惣之橋	市道元町10号線	1976	40.0	4.0	2022	Ⅱ				○					○				
時種橋	市道元町25-1号線	1975	38.7	4.8	2021	Ⅱ			○					○					
落田橋	市道元町11号線	1955	19.0	3.0	2022	Ⅱ			○					○					
野名面橋	市道相合1号線	1975	42.0	3.0	2022	Ⅱ				○					○				
石川橋	市道湯田23号線	1983	24.0	4.0	2022	Ⅱ			○					○					
惣之橋	市道元町44号線	1976	39.0	6.4	2020	Ⅱ		○					○	◎	●		断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	3.2	38.4
惣之歩道橋	市道元町44号線	2002	39.4	3.9	2021	Ⅱ			○					○	◎	●		3.2	6.4
大堀川橋	市道東大淀南線	1989	38.2	5.4	2021	Ⅱ			○					○◎	●			3.2	83.5
松本橋	市道相合8号線	1975	44.0	4.5	2022	Ⅱ				○					○				
箕子橋	市道岩洲3丁目1号線	1987	29.2	4.6	2019	Ⅱ	○					○			◎	●	断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	3.2	7.1
下之橋	市道宮前7号線	1986	25.1	6.2	2021	Ⅰ			○					○					
滝倉橋	市道滝倉川線	1981	19.0	6.5	2023	Ⅰ					○					○			
箕曲瀬橋	市道箕曲瀬1号線	1981	15.8	2.0	2021	Ⅱ	◎		○●					○				3.2	3.8
清田橋	市道岩洲吹上5号線	1990	28.8	3.7	2019	Ⅱ	○	◎		●		○					断面修復、ひび割れ補修、橋面防水	3.0	5.0
清浄坊橋	市道岩洲根起松線	1991	30.0	4.3	2020	Ⅱ		○					○		◎	●	ひび割れ補修、伸縮継手、塗装塗替	3.2	4.4
新旭橋	市道宮本1号線	1992	27.0	10.3	2022	Ⅱ			○					○					
養命滝橋	市道養命滝線	1993	45.5	5.0	2022	Ⅱ			◎	○●					○			3.2	19.8
勢田藤里橋	市道勢田23号線	1993	51.0	5.0	2022	Ⅰ				○					○				
桜木橋	市道勢田1号線	1993	23.0	14.3	2022	Ⅱ	●			○					○		断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水		16.4
五峰橋	市道溝口17号線	1994	18.0	11.5	2023	Ⅱ			◎	●	○					○		3.2	15.1
矢田川橋	市道楠部28号線	1993	24.3	10.5	2022	Ⅱ			○					○					
西新橋	市道湯田22号線	1986	25.3	10.0	2021	Ⅱ			○					○			ひび割れ補修	3.0	1.3
中州橋	市道元町8号線	1955	19.0	3.0	2019	Ⅱ	○◎		●			○					断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水	3.0	20.0
松下13号橋	市道松下20号線	1987	18.0	3.0	2023	Ⅰ					○					○			
日向橋	市道上野15-1号線	1984	33.5	5.0	2019	Ⅱ	○					○							
朝夕橋	市道朝熊21号線	1993	54.4	17.2	2021	Ⅱ		◎	○●					○			断面修復、ひび割れ補修、伸縮継手、橋面防水	3.0	20.0
北濱橋	市道柏東大淀線	2009	20.8	9.3	2021	Ⅰ			○					○					
第二湊橋	市道大湊川線	2009	63.2	11.2	2021	Ⅱ			○					○					
水晶橋	市道朝熊10-21号線	2000	20.8	5.2	2021	Ⅰ			○					○					
新橋	市道宇治中之切令1-1号線	不明	66.7	7.1	2022	Ⅱ		●		○					○		断面修復、ひび割れ補修、塗装塗替、支承		33.8
上惣之歩道橋	市道小俣5号線	2020	40.9	3.0	2022	Ⅰ				○					○				
楠部20号橋	楠部令3-21号線	1993	29.0	6.0	2023	Ⅰ					○					○			
五十鈴ヶ丘橋	五十鈴ヶ丘1号線	1993	21.0	12.5	2022	Ⅱ				○					○				