

伊勢市交通バリアフリー基本構想 全体スケジュール（案）


■重点整備地区の設定および整備の方針



整備の方針

整備が遅れている五十鈴川駅および三重とこわか国体および全国障害者スポーツ大会（H33）の会場から五十鈴川駅までの区間について優先的にバリアフリー化を実施し、市民および来訪者の移動の円滑化を図る。

■スケジュール（案）



伊勢市交通バリアフリー基本構想 策定スケジュール(案)

| | | 平成28年度 | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|----|----|--|-------------------------|----|------------------------|-----|---------------|-------------------------------|----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 基本構想 | | 案作成 | | | | | | | | パブリック コメント | 最終案まとめ | 策定 |
| 協議会 | | | | | ● 第1回協議会 (会長等の選出・伊勢市交通バリアフリー基本構想について・今後の予定) | ● 第2回協議会 (基本構想案について) | | ● 第3回協議会 (基本構想案まとめ) | | | ● 第4回協議会 (パブコメ結果報告・最終案まとめ) | |