

伊勢市交通バリアフリー基本構想 策定スケジュール(案)

		平成28年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
基本構想		案作成									パブリック コメント	最終案まとめ	策定
					7/13		9/5	10/26					
協議会					●第1回協議会 (会長等の選出・伊勢市交通バリアフリー 基本構想について・今後の予定)		●第2回協議会 (基本構想中間案について)	●第3回協議会 (基本構想案まとめ)				●第4回協議会 (パブリックコメント結果報告 ・基本構想最終案まとめ)	