

# 神社小学校・大湊小学校 統合準備会スケジュールの例

【資料7】

年 度			平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度																								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
学校統合準備会							※				※				※				※				※																								
全体	新校舎の位置	・新設校の場所の選定	検討 決定																																												
	学校の名称・校歌・校訓	・統合校の名称 ・校歌・校章・校旗・校訓 ・プレート等					新校の名称・校章の選考方法等の検討 選定				新校の校歌等 選定																																				
学校運営部会	教育目標・校則等	・学校教育目標 ・校則・学校指定用品等									検討(調査)				適宜実施																																
	教育課程・学校行事等	・教育課程編成・時間割 ・年間計画・学校行事計画 ・学級編制・教室配置 ・児童会 ・修学旅行									検討(調査)				適宜実施																																
	学校運営体制等の構築	・予算計画 ・校務分掌・組織等 ・ホームページ									検討				適宜実施																																
	保健給食	・学校保健関係 ・学校給食関係									検討				適宜実施																																
	事前の交流活動	・児童・教職員の交流 ・既存事業の実施					交流の方法・実施時期の検討				適宜実施																																				
PTA部会	通学対策	・通学方法・通学路等安全対策									課題・対策の検討(調査)				要望・進捗状況報告																																
	PTA活動	・PTA組織編成 ・規約・役員の選出 ・集金・予算・事業計画									再編成方法等の検討				規約等の決定																																
施設整備部会	移転・引越し準備	・移転計画 ・備品確認・移転計画 ・学校図書等																	新校舎への引越検討 実施																												
	式典行事の準備等	・閉校式・開校式 ・学校歴史等の継承													検討				実施																												
	学校施設の整備等	・校舎・体育館の新築・改築・増築・改修等									検討				実施																																

新統合校

※毎年度3月には協議した結果をまとめ、教育委員会へ要望・報告を行う