

今後のスケジュール

【資料4】

	会議名	検討内容				
		校章	校歌	通学路・安全対策	スクールバス	PTA組織・活動
(R1) 5月						
6月	統合準備会(6/26)			○通学路(一部決定) ○通学路整備箇所の検討 ○通学安全プログラムに要望提出	○スクールバス等の検討体制の確認 (統合準備会)	
7月	総務部会(7/16~7/31) スクールバスワーキンググループ (7/16~7/31)	○絞り込み作業 (総務部会)			○運行形態(委託または路線、コース、乗降場所の 位置、便数等)の検討 (第1回大湊WG)(第1回小木WG)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> PTA会則原案の作成 ○両校会則の比較 (第1回) ○組織体制(本部役員・専門部・ 人数等)の検討 (第1・2回) ○選出方法の検討 (第2・3回) ○役員免除・旅費・慶弔費等その 他事項の検討 (第3・4回) ○会則原案の検討 (第4回) ○修正案の検討 (第5回) </div>
8月	スクールバスワーキンググループ				○運行形態の検討・決定 (第2回大湊WG)(第2回小木WG)	
9月	統合準備会 (9/17~9/27)	○絞り込み作業 (統合準備会)	○歌詞の検討・仮決定 (統合準備会)		○運行形態の検討(予備)	
10月						
11月						
12月	統合準備会 スクールバスワーキンググループ	○校章の選定・修整	(○校歌の検討)		○運行詳細(ダイヤ、各乗降場所の乗車人数の微調 整、停留所までの通学路)の検討 (第3回大湊WG)(第3回小木WG)	
(R2) 1月						
2月	スクールバスワーキンググループ				○運行詳細の検討 (第4回大湊WG)(第4回小木WG)	
3月	統合準備会	○校章の選定・修整 ○「校章コンセプトの説明」の検討	○校歌の検討	○通学路の決定		
4月					<保護者・地域への説明>	
5月					○PTA総会で承認(○PTA会則決定)	
6月	統合準備会	○校章決定	○校歌の決定			
7月						
8月						
9月	統合準備会				○統合準備会へ報告	
10月						
11月						
12月	(統合準備会)					
(R3) 1月						
2月						
3月					○試走	