

神社小学校・大湊小学校統合校

【資料1】

建設スケジュール（見込）

H29.2現在

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
用地取得					
設計					
土木工事					
建築工事					

検討スケジュール

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
校名					
校章・校歌					
校旗					
通学路					
学校運営に関する こと等					
P T A会則等					
閉校記念行事に 関すること					
事前交流事業					