

今後のスケジュール

総務部会の意見を反映した場合【資料5-①】

会議名	検討内容				その他
	校章	校歌【歌詞】	校歌【曲】	通学路	
(H30) 第2回総務部会 (H30. 8. 20)	○選定基準・選定方法等の検討 ○募集要項の検討 ⇒エ・オ【公募し、応募作品を幾点かに絞り込んだ後、原案及び補作や修整、合作等のアレンジを加えたものを専門家に修整してもらい、再修整を重ねるなどしながら1つに選定する。】	○選定の視点及び選定方法の検討 ○作詞・作曲候補者の選定 ⇒・作詞・作曲ともに専門の方に依頼する。(できる限り地域にゆかりの方がよい。) ・作詞者の考えを聞き、可能ならば、校歌に入れてほしい歌詞を公募して作詞者にお伝えする。		○大湊小学校区児童の統合校への通学に係る打合せ会(大湊小)	
9月				○統合校の通学路に関する聞き取り(神社小)	
10月 第16回統合準備会 (H30. 10. 29)	○選定基準・選定方法等の検討 ○募集要項の検討	○選定基準及び選定方法の検討・決定 ○専門家(作詞者・作曲家)の選定			
11月	公募準備				
12月 統合準備会(校歌) P T A 部会(通学路)	「校章デザイン」募集	○専門家(作詞者)の選定 ○「歌詞へ入れたい言葉」の募集要項の検討	○専門家(作曲家)の選定	○通学路およびスクールバスの検討	
(H31) 1月		作詞者 依頼	作曲家 依頼		
2月 統合準備会(通学路)		公募準備		○通学路の決定 ○通学路整備箇所の検討	
3月		「歌詞へ入れたい言葉」募集			
4月					
5月 統合準備会(校章・校歌・通学路)	○応募結果の確認	○「歌詞へ入れたい言葉」の検討		○通学路整備箇所の検討	○年度初めの確認等
6月 総務部会	○校章デザインの選定(絞り込み作業)	専門家による作成(作詞)		○通学安全プログラムに要望提出	
7月					
8月 統合準備会(校章・校歌)	○校章デザインの選定(絞り込み作業)または決定 [必要な場合、専門家(業者)に修正依頼]	○歌詞の検討・決定、または修正依頼			
9月		○修正がある場合 作詞家の修正後、統合準備会で歌詞を検討・決定し、作曲家へ ○修正がない場合 作曲家へ			
10月					
11月 (進行状況に合わせ、統合準備会)	・校章デザインの検討 ・修整		専門家による作成(作曲)		P T A 会則の検討
12月	以上の繰り返し(状況に応じ、統合準備会を開催)		・楽曲完成後、統合準備会にて検討		
(H32) 1月			・専門家による修正と統合準備会での検討の繰り返し(状況に応じ、統合準備会を開催)		
2月					
3月 統合準備会(校章・校歌)	○校章の決定		○校歌の決定		

今後のスケジュール

入れたい言葉を統合準備会で検討する場合【資料5-②】

会議名	検討内容				その他
	校章	校歌【歌詞】	校歌【曲】	通学路	
(H30) 第2回総務部会 8月 (H30.8.20)	○選定基準・選定方法等の検討 ○募集要項の検討 ⇒エ・オ【公募し、応募作品を幾点かに絞り込んだ後、原案及び補作や修整、合作等のアレンジを加えたものを専門家に修整してもらい、再修整を重ねるなどしながら1つに選定する。】	○選定の視点及び選定方法の検討 ○作詞・作曲候補者の選定 ⇒・作詞・作曲ともに専門の方に依頼する。(できる限り地域にゆかりの方がよい。) ・作詞者の考えを聞き、可能ならば、校歌に入れてほしい歌詞を公募して作詞者にお伝えする。		○大湊小学校区児童の統合校への通学に係る打合せ会(大湊小)	
9月				○統合校の通学路に関する聞き取り(神社小)	
10月 第16回統合準備会 (H30.10.29)	○選定基準・選定方法等の検討 ○募集要項の検討	○選定基準及び選定方法の検討・決定 ○専門家(作詞者・作曲家)の選定			
11月	公募準備				
12月 統合準備会(校歌) P T A 部会(通学路)	「校章デザイン」募集	○専門家(作詞者)の選定 ○「歌詞へ入れたい言葉」の検討	○専門家(作曲家)の選定	○通学路およびスクールバスの検討	
(H31) 1月		作詞者 依頼	作曲家 依頼		
2月 統合準備会 (通学路)		○専門家による作成 (作詞)		○通学路の決定 ○通学路整備箇所の検討	
3月					
4月					
5月 統合準備会 (校章・校歌・通学路)	○応募結果の確認	○歌詞の検討・決定、または修正依頼		○通学路整備箇所の検討	○年度初めの確認等
6月 総務部会	○校章デザインの選定(絞り込み作業)	○修整がある場合 作詞家の修正後、統合準備会で歌詞を検討・決定し、作曲家へ ○修整がない場合 作曲家へ		○通学安全プログラムに要望提出	
7月					
8月 統合準備会 (校章・校歌)	○校章デザインの選定(絞り込み作業)または決定 [必要な場合、専門家(業者)に修正依頼]		○専門家による作成 (作曲) ・楽曲完成後、統合準備会にて検討		
9月					
10月					
11月 (進行状況に合わせ、統 合準備会)	・校章デザインの検討 ・修整				
12月	以上の繰り返し (状況に応じ、統合準備会を 開催)		・校歌の検討 ・専門家による修正		
(H32) 1月			以上の繰り返し (状況に応じ、統合準備会を開催)		
2月					
3月 統合準備会 (校章・校歌)	○校章の決定		○校歌の決定		P T A 会則の検討