

【参考資料】

神社小学校・大湊小学校統合校

建設スケジュール（見込）

H29.5現在

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
用地取得	↔				
設計	↔				
土木工事			↔		
建築工事				↔	

検討スケジュール（案）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
校名	↔				
校章・校歌			↔		
校旗					↔
通学路		↔			
学校運営に関する こと等				↔	
P T A会則等				↔	
閉校記念行事に 関すること			↔		
事前交流事業		↔			