

第3期伊勢市環境基本計画改定スケジュール案

令和4年度	環境審議会	庁内会議	策定作業
7月	<p><b>第1回環境審議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>改定の進め方・方向性【審議】</li> </ul>		
8月			<p>素案作成</p>
9月	<p><b>第2回環境審議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の素案【審議】</li> <li>パブリックコメントの実施について【報告】</li> </ul>		
10月		<p>経営戦略会議</p>	<p>素案修正 (パブコメ案)</p>
11月		<p>議会報告</p>	<p>パブコメ準備</p>
12月	パブリックコメント		
1月	<p><b>第3回環境審議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント実施結果【報告】</li> <li>計画最終案【審議】</li> </ul>		<p>最終案作成</p>
2月			<p>最終案校正</p>
3月		<p>経営戦略会議</p> <p>議会報告</p>	
第3期伊勢市環境基本計画 改定			

