

資料3 策定までのスケジュール

項目	R5								
	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事務局作業	骨子案作成 ↔	草案作成 ↔	策定委員会案作成 ↔				パブコメ結果反映案作成 ↔	最終校正 ↔	
策定委員会	第1回 (骨子案提示) ●	第2回 (草案提示) ●		第3回 (ワークショップ等 結果反映案提示) ●			第4回 (パブコメ結果 反映案提示) ●		
ワークショップ			10月中旬開催 ↔						
オンラインアンケート実施			2週間程度 ↔						
パブリックコメント						1か月程度 ↔			
公表									公表 ●

資料3 各回の進め方(事務局から示すもの、委員の皆様を求める役割・いただきたい意見)

第1回 (7月)

【事務局から示すもの】これまでの取組、今後の進め方、構想骨子案(各分野の課題)

【委員の皆様を求める役割・いただきたい意見】

- 進め方がこれでよいか
- 各分野でこうあるべきと考える姿や課題と思うことの発表

第2回 (8月)

【事務局から示すもの】

「あるべきと考える姿」、「課題の解決」を目指すための方向性などの事務局案

【委員の皆様を求める役割・いただきたい意見】

- 草案の方向性に対するご意見
- あるべき姿の実現、または課題を解決するためにやるべきと考える施策の発表

第3回 (10月)

【事務局から示すもの】

「意見を踏まえた方向性」「取組事例」等を盛り込んだ策定委員会案、ワークショップ・アンケート結果

【委員の皆様を求める役割・いただきたい意見】

- 方向性・取組事例に対するご意見
- ワークショップ及びオンラインアンケート結果に対する意見

第4回 (1月)

【事務局から示すもの】

これまでにまとめた方向性や出た意見を反映させた暫定案、パブリックコメント結果

【委員の皆様を求める役割・いただきたい意見】

- パブリックコメント結果に対するの意見
- その他、全体に対する意見

資料3 本委員会の役割

スマートシティ伊勢推進協議会

- 市内の各種団体が参画する様々な事業を実施していくための組織

会長：伊勢市長
委員：各団体の代表者

事務局：デジタル政策課

伊勢市デジタル推進本部

- 市役所内部のDXを進めるための組織

本部長：伊勢市長
副本部長：副市長
本部員：各部局長 等

事務局：デジタル政策課

スマートシティ伊勢推進構想策定委員会

- スマートシティ推進の基本的な構想を策定するに係る調査審議のための組織

委員長：
副委員長
委員：

事務局：デジタル政策課

本委員会

資料3 策定以降の予定(市の他の計画との関係スケジュール)

