

令和4年度	農村振興基本計画 策定委員会	庁内会議	策定作業
8月	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">第1回策定委員会</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">第2回策定委員会 ・計画素案（審議）</div>		
9月	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">第3回策定委員会 ・計画素案（審議）</div>		
10月		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">庁内調整 会議</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">素案完成</div>
11月		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">議会報告</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">パブコメ準備</div>
12月	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;">パブリックコメント</div>		
1月	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">第4回策定委員会 ・パブコメ実施結果（報告）</div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">パブコメ後の調整 最終案作成</div>
2月	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">・計画最終案（審議）</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">議会報告</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">最終案校正</div>
3月	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f4a460; border-radius: 10px; padding: 10px;">第2次農村振興基本計画 完成</div>		